太湖县欧投行项目第三次县级核查验收服务需求及技术要求

本项目采购标的所属行业：服务业
为全面客观、公正地评价欧投行项目2024年度项目建设成效，依据《欧洲投资银行大别山安徽片生物多样性保护与近自然森林经营项目可行性研究报告》《欧洲投资银行长江经济带珍稀树种保护与发展项目可行性研究报告》《欧洲投资银行贷款长江经济带珍稀树种保护与发展项目文件资料汇编》和相关项目作业设计要求，现对2022年实施的欧投行大别山项目和长江项目以及2024年实施的大别山项目的面积、质量、抚育管理等建设成效开展核查与评估。本次核查聘请第三方林业咨询公司进行核查验收，以乡镇为单位，采取分组分项逐小班调查验收。

一、核查验收目的

太湖县实施的欧投行项目包括欧洲投资银行大别山安徽片生物多样性保护与近自然森林经营项目（以下简称大别山项目）和欧洲投资银行长江经济带珍稀树种保护与发展项目（以下简称长江项目），本次核查验收是对太湖县2022年实施的欧投行大别山项目和长江项目二年抚育情况和2024年实施的大别山项目竹林垦复小班相关内容进行调查与评估（欧投行项目验收标准和验收成果见附件一），为县林业局对验收合格面积发放项目资金提供依据（欧投行项目不同造林模型支付明细表见附件二）。
二、核查验收依据

1、《欧洲投资银行大别山安徽片生物多样性保护与近自然森林经营项目可行性研究报告》；

2、《安徽省珍稀树种保护与发展项目可行性研究报告》；

3、《欧洲投资银行贷款长江经济带珍稀树种保护与发展项目文件资料汇编》；

4、安徽省林业外资项目办公室《欧洲投资银行贷款大别山安徽片生物多样性保护与近自然森林经营项目营造林检查验收办法》；

5、安徽省林业外资项目办公室《欧洲投资银行贷款安徽省长江经济带珍稀树种保护与发展项目营造林检查验收办法》

6、项目实施中按照要求编制和批准的实施方案、作业设计；

7、各乡镇项目自查验收成果。

三、核查验收内容
核查验收内容主要有3项：
1、2022年度实施的大别山项目造林二年抚育，面积627.66公顷。

2、2024年度实施的大别山项目竹林垦复，面积656.39公顷。

3、2022年度实施的长江项目造林二年抚育，面积2491.88公顷。
核查验收共计面积3775.93公顷。
四、核查验收方法
以乡镇为单位，采用小班调查法进行全查。

1、作业小班面积核查验收方法

实地核实小班（地块）范围，重新求算面积（以公顷为单位，保留2位小数）。当核实合格面积误差在±5％以内或核实合格面积大于自查面积5%以上时，认可上报面积；当核实合格面积小于自查面积5%以上时，认定为不合格面积小班。小班（地块）面积在15亩以下，采用实测求算面积，并设置1个GPS控制点；小班（地块）面积在15亩以上，采用GPS控制点与地形图调绘相结合的方法求算面积。

2、造林小班成活率（保存率）核查验收方法

采用样行或样地调查法调查成活率（保存率）。

样行或样地调查的面积比例：当小班（地块）面积在100亩以下时，样行或样地面积应占小班（地块）面积5％；100—450亩应占3％；450亩以上不少于2％。

样行或样地根据小班苗木定植情况，均匀布设在有代表的地段，样行数按小班应调查的样行面积确定，每个小班不少于3行。样地设置为带状样地，带宽5米，机械布设，样地数按小班应调查的样地面积确定，每个小班不少于3条。对林带样地，应设置样段进行调查，样段长20米，样段数按小班应调查的样地面积确定，每个小班不少于3个样段。在样行或样地内计数总的人工造林（补植）株数（包括死苗、缺苗）以及成活株数。按穴造林中当每穴造林株数或成活株数多于一株时均按一株计算。核查验收前一个月内及核查验收工作开展后补植的苗木不计入成活株数。

档案审核：一是作业设计须有文字及图、表（卡）等并符合工程要求，变更作业设计需要有原单位批复。二是自查验收成果材料能反映作业时间、作业地点、面积、树种及作业质量等基本情况。

五、核查验收时间

2024年12月中旬启动核查验收工作，总体要求25天内完成（含节假日），外业调查为20天，内业整理为5天。

六、核查验收技术标准
（一）验收标准

1、2022年度大别山项目
（1）新造林中其他造林9（油茶造林）
一是苗木质量：优质壮苗，长势较好；

二是造林树种与作业设计一致（密度1665株/公顷）；

三是小班保存率85%以上；小班保存合格标准以株数保存率确定，当合理株数保存率≥85%时，即认定为合格。

四是施肥、水保等符合作业设计，抚育连续3年，造林当年2次（5-6月，8-9月），造林后一年和二年最少各进行一次抚育，杂灌不高于5公分，杂草贴地面。

（2）现有林改培
①低产低效林改造

一是苗木质量：优质壮苗，长势较好；

二是混交树种与作业设计一致（油茶密度625株/公顷，马褂木等125株/公顷）；

三是小班保存率85%以上；小班保存合格标准以株数保存率确定，当合理株数保存率≥85%时，即认定为合格。

四是施肥、水保等符合作业设计，抚育连续3年，造林当年2次（5-6月，8-9月），造林后一年和二年最少各进行一次抚育，杂灌不高于5公分，杂草贴地面。

②林相改造

一是已清理林分内长势较差或感染病虫害严重的林木；

二是苗木为优质壮苗，苗木长势较好，栽植（枫香、檫木等）树种与作业设计一致，且目标树每亩不低于30株；

三是小班保存率85%以上；小班保存合格标准以株数保存率确定，当合理株数保存率≥85%时，即认定为合格。

四是抚育连续3年，造林当年2次（5-6月，8-9月），造林后一年和二年最少各进行一次抚育，杂灌不高于5公分，杂草贴地面。

（3）森林修复及更新
①密度要求：无固定株行距，每公顷补植数量大约为200株。

②抚育管理：对栽植苗木的栽植穴周围进行块状清理，一般1米见方，清除灌木杂草。

③苗木质量：优质壮苗，长势较好。

2、2022年度长江项目

（1）新造林XZ1、XZ3

一是苗木质量：优质壮苗，长势较好；

二是造林树种与作业设计一致，（XZ1密度1000--1665株/公顷，XZ3密度300--1665株/公顷）；

三是主栽树种面积不超过小班70%，单一树种连片面积2公顷；
四是小班保存率85%以上；小班保存合格标准以株数保存率确定，当合理株数保存率≥85%时，即认定为合格。

五是施肥、水保等符合作业设计，抚育连续3年，造林当年2次（5-6月，8-9月），造林后一年和二年最少各进行一次抚育，杂灌不高于5公分，杂草贴地面。

（2）现有林培育PY1、PY2、PY3、PY4、PY5、PY6、PY7
一是苗木质量：优质壮苗，长势较好；

二是补植树种与作业设计一致，密度每公顷（PY1、PY2为450--600株，PY3、PY4、PY5、PY6为600--900株，PY7为0--750株；

三是目标树每亩不低于30株；

四是小班保存率85%以上；小班保存合格标准以株数保存率确定，当合理株数保存率≥85%时，即认定为合格。

五是施肥、水保等符合作业设计，抚育连续3年，造林当年2次（5-6月，8-9月），造林后一年和二年最少各进行一次抚育，抚育（刀抚）杂灌不高于5公分，杂草贴地面；除草松土时，清除幼树幼苗周边0.5米范围内的所有灌木、藤蔓和草本植物，为幼树幼苗提供良好的生长空间，砍除的杂灌就地覆盖在林地上，让其自然腐烂分解，以使其养分回归土壤。
六是施工必须按照作业设计、实施方案的内容和要求进行施工。凡符合上述标准要求的且位置、范围与作业设计一致为合格面积，否则为不合格面积。

3、2024年度大别山项目竹林垦复
一是竹林结构调整，降低竹林密度，砍除4度以上竹子；

二是全面垦复，促进土壤理化性质的改善，为竹鞭孕笋长竹创造一个疏松的土壤条件，垦复深度一般要求30-40厘米，要求不伤及竹鞭。

三是清除杂草灌木，同时砍除细弱、畸形和病虫害严重危害的竹子，以及风倒、雪压、断梢的竹子。
同时做好排灌、施肥、病虫害防治等。
完成了竹林降密、垦复、除杂三项措施，且竹枝丫、杂灌清运出竹林或者水平码放竹林内的，则判定为合格。
（二）验收成果

1、核查验收附表

（1）太湖县大别山安徽片生物多样性保护与近自然森林经营项目2022年度造林2024年度二年抚育核查验收表1—4
（2）太湖县欧洲投资银行贷款大别山安徽片生物多样性保护与近自然森林经营项目2024年度核查验收表1—4
（3）太湖县欧洲投资银行贷款长江经济带珍稀树种保护与发展项目2022年度造林2024年度二年抚育核查验收表1—4
2、核查验收附图

（1）太湖县大别山安徽片生物多样性保护与近自然森林经营项目2022年度造林2024年二年抚育核查小班图

（2）太湖县欧洲投资银行贷款长江经济带珍稀树种保护与发展项目2022年度造林2024年二年抚育核查小班图

（3）太湖县欧洲投资银行贷款大别山安徽片生物多样性保护与近自然森林经营项目2024年度竹林垦复核查小班图

3、核查验收报告

（1）核查验收工作开展情况；

（2）核查验收内容和方法；

（3）核查验收工作量；

（4）核查验收主要指标；

（5）主要经验与做法（附典型照片）；

（6）存在问题与建议（附典型照片）。

4、矢量数据

5、外业记录资料

七、本次采购服务要求
本次采购服务最高限价为改培和改造、抚育4元/亩，报价要求：
1、百分比为单位，最高限价单位自定为100。

2、只报单价下浮比例，据此确定中标单价。报价以1—100数字，不需%号。
3、据实结算，以服务完成后的面积结算费用。



