

# 太湖县 水库移民开发安置中心 文件

## 财 政 局

太水移字〔2022〕7号

### 关于后扶项目调整的批复

各有关乡镇人民政府：

由于部分后扶项目受生态红线限制等原因影响，要求进行调整。本着项目合理建设，保证资金发挥更大效益为目的，县水库移民开发安置中心对需调整的项目进行了现场勘察和核实，有关乡镇政府在各项目村召开村民代表大会、征求广大群众意见的基础上，出具了报告。按照《太湖县大中型水库移民后期扶持项目监管办法》（太水移字【2020】1号）文件要求，县移民中心、县财政局共商后，原则上同意对部分项目进行重新调整安排。

特此批复

附件：太湖县水库移民后期扶持项目调整计划表

太湖县水库移民开发安置中心



2022年3月22日



抄送：有关乡镇移民办、财政所（分局）

### 太湖县水库移民后期扶持项目调整计划表

序号	乡镇	原项目名称	原批次	文件批号	原项目所在村	总投资(万元)	调整后项目名称	调整后项目所在村	总投资(万元)	调整后项目建设内容	调整原因
1	牛山镇	龙湾河整治	2021年第二批	太水移字【2021】26号	龙湾村	500	牛镇镇区道路黑化工程	龙坪村	500	道路沥青铺设约706米、雨水收集约1650米、外立面改造约1000平方米、生态停车场及绿化亮化提升约1000平方米	土地红线影响不能实施
2	寺前镇	寺前镇茶产业文旅中心(一期)	2021年第二批	太水移字【2021】26号	其林村	600	寺前镇茶叶交易中心	其林村	600	建筑面积4000余平方的茶叶交易、仓储等交易中心一幢	项目名称、建设内容不精准
3	寺前镇	其林村生态塘建设	2022年第一批	太水移字【2022】5号	洪畈村	15	其林村生态塘建设	其林村	15	扩容清淤3000方、挡土墙、护栏等	项目村落填报错误
4	天华镇	东风河堤三期	太水移字【2021】23号调整项目	太水移字【2021】23号	黄镇村	373.6	黄镇村村级道路工程二期项目	黄镇村	230	截水沟920m <sup>3</sup> 、片石混凝土挡墙610m <sup>3</sup> 、跌水200m <sup>3</sup> 、混凝土排水沟418m <sup>3</sup>	受生态红线及风景区等因素制约
							辛冲村农村道路生命安全防护工程	辛冲村	40.5	4km农村道路增设安全防护措施	受生态红线及风景区等因素制约
							辛冲村新屋路辅助工程	辛冲村	9.5	钢筋混凝土约50m <sup>3</sup> 及涵管24m	受生态红线及风景区等因素制约
							黄镇村徐畈路及沿街房屋除险	黄镇村	8	硬化道路0.1km及防护工程、排水设施	受生态红线及风景区等因素制约
							涧水村道路水毁恢复	涧水村	10	新建挡墙约150m <sup>3</sup> ，混凝土路面恢复30m及边沟硬化	受生态红线及风景区等因素制约
							祠堂路毛路开挖二期	涧水村	12	新建挡土墙420m <sup>3</sup> ，涵洞54m	受生态红线及风景区等因素制约

序号	乡镇	原项目名称	原期次	文件批号	原项目所在村	总投资(万元)	调整后项目名称	调整后项目所在村	总投资(万元)	调整后项目建设内容	调整原因
5	汤泉乡	金鹰村人居环境整治	2022年第一批	太水移字【2022】5号	金鹰村	50	赵河村人居环境整治	赵河村	50	河道整治80米、绿化300平方米、路灯10盏、公厕1个、健身器材一套、生态广场、步道100米、环境整治	移民人口少
6	新仓镇	牌楼村道路改造工程	2022年第一批	太水移字【2022】5号	香茗山村	46	牌楼村道路改造工程	牌楼村	46	道路安防工程7Km	项目村落填报错误
7	大石乡	五合道路拓宽工程	2022年第一批	太水移字【2022】5号	五合村	30	五合自然组亮化	五合村	30	安装120盏路灯	土地红线影响不能实施
							朱河村道路水毁恢复	朱河村	10	新建挡土墙200m <sup>3</sup> ，混凝土路面恢复	受生态红线及风景区等因素制约
							西冲村道路水毁恢复	西冲村	11.2	新建挡土墙330m <sup>3</sup> ，边沟硬化	受生态红线及风景区等因素制约
							横路村道路水毁恢复及步道	横路村	22.7	新建挡土墙180m <sup>3</sup> ，混凝土步道800m	受生态红线及风景区等因素制约
							锦鸡村徐岭路挡土墙增补	锦鸡村	10	新建片石混凝土挡墙约130m <sup>3</sup>	受生态红线及风景区等因素制约
							李杜村凤形山路二期	李杜村	9.7	新建挡土墙约100m <sup>3</sup> ，硬化道路	受生态红线及风景区等因素制约

序号	乡镇	原项目名称	原期次	文件批号	原项目所在村	总投资(万元)	调整后项目名称	调整后项目所在村	总投资(万元)	调整后项目建设内容	调整原因
8	晋熙镇	四面寺路	结余结转资金	太水移字【2021】17号	湖滨村	132	花亭湖村庄环境整治	花亭湖村	132	岔花路沿线安全防护栏约700米,挡土墙约450米,硬化道路及入户顺接、亮化、绿化等	生态红线限制
9	北中镇	北中镇沙河村亮化工程	2022年第一批	太水移字【2022】5号	沙河村	50	北中镇吕河村新屋污水沟改造工程	吕河村	50	污水沟改造约100米	项目批复与实际内容有出入
10	北中镇	北中镇沙河村美丽家园建设	2022年第一批	太水移字【2022】5号	沙河村	50	北中镇吕河村老屋污水沟改造工程	吕河村	50	污水沟改造约100米	项目批复与实际内容有出入